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汇通建设集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）

于2025年4月28日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监

事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议

案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，公

司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000

股，每股发行价为 1.70 元，募集资金总额为人民币 198,322,000.00

元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、

律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实

际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。

该募集资金已于 2021 年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号

《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。



（二）使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资

项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称

募集资金

承诺投资

总额

实际募集

资金净额

截至期末

累计投入

金额

截至期

末投入

进度(%)

截至期末

剩余募集

资金金额

1 购置工程施

工设备项目
3,000.00 3,000.00 1,527.80 50.93 1,472.20

2
补充工程施

工业务运营

资金项目

11,602.20 11,135.68 11,135.68 100.00 -

合计 14,602.20 14,135.68 12,663.48 - 1,472.20

二、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况

本次延期的募投项目为“购置工程施工设备项目”。募投项目延

期情况如下：

序号 项目名称 延期后达到预定可使用状态日期

1 购置工程施工设备项目 2026年 12月

2 补充工程施工业务运营资金项目 不适用

（二）本次募投项目延期的原因

由于“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用

于购买专用设备“5000 型沥青拌合楼 ”，用于拌合站和绿色建材基

地建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导

致公司未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。为更好地

维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公

司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。



经审慎研究，公司拟将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态

日期延长至 2026 年 12 月 31 日 。

（三）部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做

出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资项目和投

资金额，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目

延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不

会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

三、部分募集资金投资项目延期的审批程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了

《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主

体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”

的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至

2026 年 12 月 31 日。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 4月 28日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关

于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、

投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的

投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026

年 12 月 31 日。

（三）保荐机构核查意见



经核查，保荐机构认为：汇通集团本次部分募投项目延期事项已

经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，

该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且

履行了必要的审批程序。公司本次部分募投项目延期事项不存在变相

改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，

不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日


